Reconstructie de Blink Uithuizen

Nieuwsbrief nr. 5

Sinds november 2018 werkt Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen in opdracht van de gemeente Het Hogeland aan de reconstructie van de Blink in Uithuizen, nieuwe bruggen en de voortgang van de haven.

START BESTRATING ZUIDERSTRAAT/ BROUWERIJSTRAAT

Vanaf 16 september aanstaande zijn de Zuiderstraat en Brouwerijstraat voor doorgaand verkeer gestremd. Dan worden namelijk de Zuiderstraat tot huisnummer 35 en de Brouwerijstraat tot huisnummer 6 herstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat en Zuiderstraat wordt tijdelijk opgeheven.

HAVEN BLINK

Het eerste deel van de haven is zo goed als gereed. Volgende week wordt dit deel van de haven op de toekomstige diepte ontgraven. Dat is een bijzonder moment, want daarna wordt het water in de haven gepompt. Het natuursteen rondom de haven is bijna volledig gelegd. Deze week wordt gestart met het voegen. Als dat gereed is, wordt het deel voor de Kruidvat vrijgegeven.

BRUG DE BLINK

Nu het appartementencomplex van de Blink 9 t/m 27 gesloopt is, kan de bouw van de brug De Blink beginnen. Wanneer de bouw op gang is, wordt de brug verbonden met de havenkom. U krijgt dan al een goed beeld van het eindresultaat.

BRUG SNIK

De brug De Snik is op diepte gegraven om het metselwerk tussen de damwanden en het staalwerk aan de zijkanten aan te kunnen brengen. Hierna wordt de ondersteuning voor het brugdek aangebracht.

MEER INFORMATIE?

Kijk voor meer informatie over het project en nieuws op www.deblinkuithuizen.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het aanwezige contactformulier of via info@deblinkuithuizen.nl